



КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ЙӖӖӖС ВЕЛӖДАН МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

К.Маркса, ул., 210, г.Сыктывкар,
Республики Коми, 167982
тел.: (8212) 257-000 факс: (8212) 24-22-29
E-MAIL: minedukomi@yandex.ru

ОКПО 00078798, ОГРН 1031100405874,
ИНН/КПП 1101481133/110101001

05.12.2013 № 09-10/1198

Министру образования и науки
Российской Федерации

Д.А. Ливанову

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Просим согласовать внесение изменений в Заявку о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в субъекте Российской Федерации в 2013 году по Соглашению № 08.Т07.24.0360 от 24 июля 2013г. между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Коми на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в субъекте Российской Федерации.

Внесение изменений в Заявку обусловлено следующим.

В связи с проведением конкурсных процедур сроки проведения работ по реконструкции муниципальных дошкольных образовательных учреждений в с.Додзь, в п.Аджером Корткеросского района перенесены.

Срок сдачи объектов согласно заключенным контрактам – декабрь 2013 года.

В Заявке просим изменить срок сдачи объектов по реконструкции дошкольных учреждений п. Аджером и с.Додзь с сентября на декабрь 2013 года.

В связи с внесением изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие требования по пожарной безопасности при строительстве объектов образования, потребовалась корректировка рабочего проекта на строительство детского сада по ул. Петрозаводская, 12 (1 участок), имеющего ранее положительное заключение государственной экспертизы. Корректировка проекта потребовала выполнения дополнительных работ, завершение которых до конца 2013 года не представляется возможным.

Срок сдачи объекта – апрель 2014 года.

С учетом указанного в Заявке просим изменить срок сдачи детского сада по ул. Петрозаводская, 12 (1 участок) г. Сыктывкара с декабря 2013 года на апрель 2014 года.

Сведения о перечне объектов капитального строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений, а также возвращаемых в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и приобретаемых зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования, в Республике Коми с учетом изменений за подписью Главы Республики Коми В.М. Гайзера прилагаются.

Внесение изменений в Заявку не повлечет за собой снижения количества дополнительных мест в детских садах Республики Коми. Указанные места будут введены за счет расширения площадей в действующих детских дошкольных учреждениях.

Министр



В.В. Шарков

II. Сведения о перечне объектов капитального строительства и реконструкции дошкольных образовательных учреждений, а также возвращаемых в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и приобретаемых зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования

в Республике Коми

№ п/п	Наименование дошкольного образовательного учреждения (далее - объект)	Месторасположение (адрес) объекта (муниципальный район, городской округ, населенный пункт)	Форма ввода объекта (строительство, пристрой, реконструкция, капитальный ремонт, приспособление, приобретение зданий и (или) помещений, др.)	Проектная мощность (количество дополнительно вводимых мест)	Стоимость одного места (тыс. рублей)	Совокупная стоимость объекта (тыс. рублей)	Срок сдачи (ввода в эксплуатацию) объекта	Финансовое обеспечение за счет средств в том числе:	
								регионального бюджета (тыс. руб.)	федерального бюджета (тыс. руб.)
1	Дошкольное образовательное учреждение с плавательным бассейном	Республика Коми, г. Сыктывкар, район дома №12 по ул. Петрозаводская	строительство	220	1065,10	234316,00	01.04.2014	194 316,00	40 000,00
2	Дошкольное образовательное учреждение с плавательным бассейном	Республика Коми, г. Сыктывкар, район дома №190 по Октябрьскому проспекту	строительство	220	956,90	210526,30	01.09.2014	71 535,50	138 990,80
3.	Детский сад на 100 мест в с.Ижма Ижемского района	Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма, ул.Чупрова, д.76Б	строительство	100	1096,20	109 617,30	28.02.2014	78 917,30	30 700,00
4.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в п. Аджером Корткеросского района	Республика Коми, Корткеросский район, п. Аджером, ул.ПМК, д.5А	реконструкция	20	350,00	7 000,00	31.12.2013	350,00	6 650,00

5.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в с. Додзь Корткеросского района	Республика Коми, Корткеросский район, с. Додзь, ул.Центральная, д.87	рсконструкция	15	466,70	7 000,00	31.12.2013	350,00	6 650,00
6.	Начальная школа-детский сад на 40 мест в пст. Керки Сосногорского района	Республика Коми, Сосногорский район, пст. Керки, ул.Лесная	строительство	20/20	1103,30	44131,00	31.08.2014	20 631,00	23 500,00
7.	Детский сад на 120 мест в с.Усть-Кулом Усть-Куломского района	Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Луговая, д.10	строительство	120	958,30	115000,00	31.12.2013	107 000,00	8 000,00

Глава Республики Коми

В.М. Гайзер

